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Rdsa Sif Jonsdéttir

Fra: Sigurdur Norddahl <sigurdur.n@fsr.is> Sent: 31.5.2018 15:34:12
Sveinn Bragason < r08svbr@stjr.is> ; Bryndis porvaldsddttir < bryndis.thorvaldsdottir@vel.is> ; Ari Bjérn Thorarensen;

ill: Asta Stefansdéttir

CC:

BCC

Efni: HHA hjGkrunarheimili Arborg. Upplysingar
Vidhengi:

Malsnamer: 1603040

Seel,

Sja medfylgjandi fra hénnudi.

Eigum vid von a fomlegu svari fra raduneytinu og sveitarfélaginu um ad halda megi afram a grundvelli
bygginganefndarteikninga sem voru kynntar i sidust viku?

HUsid verdur um 150 m2 stzerra en vidmidin gera rad fyrir.

Pad eru allir ad vilja gerdir ad halda honnuninni afram ins og fram kemur.
Kvedja,

Sigurdur Norédahl verkfraedingur
Framkvaemdasysla rikisins
Borgartuni 7A, 105 Reykjavik
mailto: sigurdur.n@fsr.is

Tel. 569 8940, gsm. 863 5940

From: Gudmundur <gudmundur@urban.is>
Sent: fimmtudagur, 31. mai 2018 13:56

To: Sigurdur Norddahl <sigurdur.n@fsr.is>
Cc: 'Michael' <michael@urban.is>

Subject: HHA hjakrunarheimili Arborg

Blessadur Sigurdur

[ framhaldi af samtali okkar i geer og nidurstddu fundar okkar med styrihdpnum mun ég bidja adra radgjafa
um ad hefja vinnu vid verkteikningar & grunni fyrirliggjandi uppdratta. [ ljési pess ad verkid hefur tafist um
tvaer vikur fra okkar fyrstu verkdaeetlun tel ég mjog mikilvaegt ad koma hénnuninni & fullt skrid.

Eg geri rad fyrir ad hitta radgjafa eftir helgi til ad fara yfir verkferla. Jafnframt geri ég rad fyrir ad halda
sameiginlegan fund arkitekta, LOOP og Urban med radgjofum i viku 24 p.e. & timabilinu 11-15 jani.

Vid héfum fundad med eldvarnareftirliti og byggingarfulltria Arborgar og nidurstada pess fundar er ad peir
sja ekkert i fyrirliggjandi gdgnum sem aetti ad tefja afgreidsiu malsins.

Eg tel pvi rétt ad Gska eftir pvi ad byggingarfulltrdi Arborgar fari yfir adaluppdreetti af hjukrunarheimilinu pé
ad hann taki pa ekki fyrir fyrr en deiliskipulagsferli er ad fullu lokid.

Fyrir liggjur skyrsla um hlj6dhdnnun byggingarinnar og einnig eldvarnaskyrsla. Vid fengum Hérpu
Ingolfsdottur til ad ryna ferli og adgengi um bygginguna. Hin hefur fundad med okkur eftir ad han skodadi
fyrstu teikningar og sidan hefur hin sent okkur leidbeiningar og athugasemdir 4 e-mail formi.
Arkitektamodel liggur fyrir af byggingunni og nu er vinna i gangi vid ad koda alla byggingarhluta i samraemi
vid uniclass kerfid.

Fliotlega eftir ad radgjafar hefja frekari vinnu vid hénnun munum vid fa 3D-mddel af peirra tilldgum pannig
ad pa getum vid arekstra profad maédelin.

Vardandi skraningartoflu. Eg midadi vid ad husid veeri einn matshluti og vaeri i eigu eins adila pannig ad vid
skiptum byggingunni ekki upp i marga eignarhluta. Eru einhverjar sérstakar éskir vardandi hvernig vid
utfaerum skraningartofluna?
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Bestu kvedjur
Gudmundur

Gudmundur Gunnarsson arkitekt fai, maa
Urban arkitektar ehf.

Austurstreeti 18

101 Reykjavik

simi 5171070

gsm 8215022

gudmundur@urban.is
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Velferdarrdaduneytio
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Vidtakandi:
Sendandi:

Dagsetning:
Malsnumer:
Bréfalykill:

Efni:

Pridjudaginn 24. oktéber 201 7, voru
Sveitarfélaginu Arborg. Hjiikrunarhe

Minnisblad

Heilbrigdisradherra
Skrifstofa heilbrigdispjonustu
12.06.2018

VEL16020182

05.61.15

Nytt hjtikrunarheimili { Arborg - Bygging

arkitektar ehf. og LOOP architects aps.

Um er ad reeda hringlaga his 4 tveimur hedum rned skj
samning milli rdduneytis og sveitarfélagsins um ad

hjikrunarrymi.
Samid var vid vinnin

hémarks fermetra tlu og er hiin nii um 67 m2 4 hvert rymi.

Astedur bess ad ekki verdur nedar komist { ferm
valid er geeti haft eitthvad ad segja, strangar er t
ni en gert var 4dur og ad rymum var fj

Sk

kynntar nidurst6dur { hénnunarsamkeppni um hjtkrunarheimili {
imilid verdur stadsett 4 Selfossi. 1. verdlaun hlaut Urban

6lgédum innigardi. Samhlida var gengid fra
fj6lga rymum heimilisins um 10, 1r 50 { 60

gshafa fljotlega eftir ad samkeppni lauk. Sidan hefur verid unnid ad
4framhaldandi hénnun verksins, Vid bessa hénnunarvinnu hefur komi
krdfur vidmida raduneytising um 65 m2 h
ad einkarymi hvers fbia vaeri 28 m2 ad 14

0 1 1j6s ad erfitt er ad uppfylla
dmark fyrir hvert hjikrunarrymi. bar er einnig gerd si krafa
gmarki, Honnudir hafa lagt allnokkra vinnu vié§ ad minnka

etratdlu svo vel s€ eru nokkrar. Hringformid sem
ekid 4 kr6fum um gangabreidd { byggingarreglugerd
6lgad um 10 eftir ad form og gerd hissins 14 fyrir. Rétt er a8

taka bad fram ad um er a rada gangarymi ad mestu og er kostnadur peirra fermetra mun lazgri en
medal kostnadur 4 hvern fermetra hiissins.

Tillaga:

Lagt er til a8 halda hénnun 4fram og gera ekki atl
Einnig er lagt til ad 4 neestunni verd; fari

strong midad vid peer kréfur sem byggingarreglugerd gerir.

hugasemdir vid p4 teepu 150 m2 sem umfram eny.
0 yfir vidmid raduneytisins og skodad hvort bau séu of



